H A R M O N O G R A M

przedsięwzięć związanych z organizacją w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej edycja 2026/2027

Lp.	Przedsięwzięcie	Termin realizacji	Wykonawca
Przedsięwzięcia merytoryczne			
1.	Decyzja Rektora WAT nr 252/RKR/2026 w sprawie regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej	09.09.2026	WIM BRE
2.	Podpisanie umowy w sprawie organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej WAT	28.09.2026	WIM BRE
3.	Decyzja Rektora WAT nr 286/RKR?2026 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej WAT	06.10.2026	WIM BRE
4.	Utworzenie strony internetowej Olimpiady: https://olimpiada.com.pl/	Październik 2026	Xpertis
5.	Umieszczenie informacji o Olimpiadzie na stronie internetowej WAT i WIM	Październik 2026	RPY WIM
6.	Akcja mailingowa do szkół	Do 27.10.2026	WIM DSS Xpertis
7.	Przyjmowanie pocztą elektroniczną zgłoszeń szkół do Olimpiady	do 6 listopada 2026	Xpertis
I Etap Olimpiady			
8.	Opracowanie arkuszy z pytaniami do I-go Etapu	09.11.2026	Xpertis WIM (IPiT)
9.	Rozesłanie do szkół arkuszy z pytaniami - droga mailowa	16.11.2026	Xpertis
10.	Przesłanie SMS do Szkolnych Koordynatorów z przypomnieniem o dacie rozpoczęcia Olimpiady	23.11.2026	Xpertis
11.	Rozesłanie SMS-a z hasłem do arkuszy	24.11.2026, godz. 7:00	Xpertis
12.	Przeprowadzenie I-go etapu przez zgłoszone szkoły	24.11.2026, godz. 10:00	Szkoły Xpertis WIM
13.	Przesłanie klucza do rozwiązania zadań do Szkolnych Koordynatorów	25.11.2026	Xpertis
14.	Ostateczny termin odesłania przez szkoły „Formularza z przebiegu I-go etapu Olimpiady”	11.12.2026	Szkoły Xpertis/WIM
14.	Przesłanie „Karty zgłoszenia do II etapu Olimpiady”	11.12.2026	Szkoły Xpertis WIM
15.	Zatwierdzenie wyników I-go etapu Olimpiady przez Komisję	Do 18.12.2026	WIM

16.	Opublikowanie na stronach internetowych: Olimpiady, WAT i WIM wyników I-go etapu Olimpiady	22.12.2026	Xpertis WIM RPY
II Etap Olimpiady			
17.	Ustalenie miejsc na przeprowadzenie II-go etapu Olimpiady, wyłonienie Parterów-organizatorów II-go Etapu i podanie ich do publicznej wiadomości	18.01.2027	Xpertis WIM
18.	Przesłanie drogą mailową informacji organizacyjnych dotyczących II-go etapu do Koordynatorów Szkół	02.02.2027	Xpertis
19.	Przygotowanie pytań do II-go etapu Olimpiady	08.02.2027	WIM (IPiT) Xpertis
20.	Wysłanie arkuszy z pytaniami do II-go etapu Olimpiady	22.02.2027	Xpertis
21.	Przeprowadzenie II-go etapu Olimpiady	09.03.2027	Xpertis
22.	Odesłanie kart odpowiedzi z II-go etapu do Xpertis/WIM	10.03.2027	Organizatorzy II etapu
23.	Zatwierdzenie wyników II-go etapu przez Komisję Olimpiady	Do 18.03.2027	WIM
24.	Ogłoszenie wyników II-go etapu Olimpiady	19.03.2027	Xpertis WIM RPY
III Etap Olimpiady			
25.	Przygotowanie i wysyłka maili do wszystkich uczestników zakwalifikowanych do III-go Etapu	24.03.2027	Xpertis
26.	Wysłanie zaproszenia do mediów	31.03.2027	Xpertis WIM RPY
27.	Organizacja stoisk Partnerów biznesowych Olimpiady w Klubie WAT	02.04.2027	Xpertis WIM KLU
28.	Przygotowanie i druk pytań do III-go Etapu Olimpiady	Marzec 2027	WIM (IPiT)
29.	Przeprowadzenie III-go Etapu Olimpiady	**07.04.2027** 9.00-10.00 rozpoczęcie 10.00-12.00 część pisemna 10.30-13.00 Prezentacje dla widowni	WIM (IPiT)
30.	Uroczyste zakończenie Olimpiady i wręczenie nagród	07.04.2027 15.00	RKR WIM

Wyjaśnienie skrótów: **WIM** – Wydział Inżynierii Mechanicznej WAT; **BRE** – Biuro Rektora WAT; **RPY** – Rzecznik Prasowy WAT; **DSS** – Dział Spraw Studenckich WAT; **IPiT** – Instytut Pojazdów i Transportu WIM WAT; **KLU** – Klub WAT; **RKR** – Rektor WAT