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Brak 

str I I mechanika i budowa maszyn I specjalność.· maszyny 
· 7no-budowlane i drogowe 

dr Wiesław KUCHT A 

Wydział Inżynierii Mechanicznej I Instytut Robotów i Konstrukcji 
organizacyjna 

Maszyn 
odpowiedzialna za przedmiot 

Skrócony opis przedmiotu 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe) 

Rola i znaczenie mechanizacji robót inżynieryjno-budowlanych. Plano­
wanie mechanizacji typowych przedsięwzięć inżynieryjnych. Efektyw­
ność mechanizacji prac inżynieryjno--budowlanych i drogowych. 
Kompleksowa mechanizacja prac inżynieryjno-budowlanych i drogo­
wych. Organizacja pracy typowych maszyn inżynieryjno-budowlanych 
i drogowych. 

Wykłady. 
1. Mechanizacja kompleksowa robót inżynieryjno-budowlanych i dro­

gowych I 2 I Rola i znaczenie mechanizacji robót inżynieryjno­
budowlanych. Budowa harmonogramów pracy maszyn.

2. Istota i zasady planowania sieciowego I 2 I Deterministyczny mo­
del sieciowy przedsięwzięcia( MSP). Określanie czasów trwania
czynności w deterministycznym MSP. Wyznaczenie ścieżki
krytycznej.

3. Probabilistyczny model sieciowy przedsięwzięcia (PERT) I 21 Pro­
babilistyczny model sieciowy przedsięwzięcia. Określanie czasów
trwania czynności w probabilistycznym MSP. Wyznaczenie ścieżki
krytycznej.



4. Metody organizacji prac ziemnych / 2!. Specyfika organizacji robót
ziemnych. Metody równoległego wykonania robót. Metody kolejne
go wykonania robót. Metody potokowe. Kryteria ekonomiczne do
boru maszyn.

5. Organizacja pracy maszyn do prac ziemnych / 2!. Organizacja
prac maszynami o płaskim torze skrawania. Organizacja prac
maszyn o krzywoliniowym torze skrawania.

6. Ogólne zasady transportu w pracach inżynieryjno-budowlanych i
drogowych /1! Ogólne zasady organizowania transportu ze
wnętrznego. Określenie wydajności przewozowej jednostki
transportowej.

7. Zaliczenie /1 ! Weryfikacja efektów uczenia się.

Ćwiczenia:
1. Obliczenia w deterministycznym modelu przedsięwzięcia (ADK)

/2 /Rozwiazywanie zadań.
2. Obliczenia w probabilistycznym modelu sieciowym przedsięwzię

cia /2! Rozwiazywanie zadań.
3. Budowa harmonogramów pracy maszyn i materiałowych /2!

Rozwiazywanie zadań.
4. Obliczanie wydajności przewozowej jednostki transportowej ! 1 /

Rozwiazywanie zadań.
5. Zaliczenie /1 ! Weryfikacja efektów kształcenia

Projekt:
Wykonanie indywidualnego zadania projektowego przez studentów.
1. Projekt mechanizacji budowy drogi /2 / Wydanie i omówienie

zadania projektowego. Przyjęcie założeń projektowych.
2. Projekt mechanizacji budowy drogi/6 ! Realizacja projektu.
3. Zaliczenie zadania projektowego /2 /

Podstawowa:
I. W. Płocharz, B. Zielecki, Organizacja mechanizacji prac

inżynieryjnych cz.I, WAT Warszawa 1989.
2. A. Dyżewski, Technologia i organizacja budowy, t. 1. 2. Arkady

Warszawa 1989.
3. J. Dudziński, Organiz8cja prac inżynieryjnych. Zastosowanie

Literat a metod analizy sieciowej. WAT 1979.ur 4. 5. Biruk, K. M. JaworskĄ Z Tokarski, Podstawy organizacji robót

drogowych, PWN 2009.
Uzupełniająca:
5. R. Ciołek, Kompleksowa mechanizacja produkcji budowlanej.

Arkady Warszawa 1985.
6. J. Kubica, Technologia robót budowlanych, wyd. PK, Kraków

2013.

WI! Ma orientację w obecnym stanie głównych tendencji w
organizowaniu prac i zarządzaniu maszynami budowlanymi !KWO9

W2!Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i techniki stosowane
przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu
organizacji prac maszyn inżynieryjno-budowlanych /K_WI0

W3! Zna i rozumie ekonomiczne uwarunkowania i kryteria doboru
maszyn inżynieryjno-budowlanych ! K WI 5

UI! Jest w stanie dokonywać wyboru źródeł wiedzy oraz ich analizy i
oceny związanych z wykorzystaniem maszyn do prac ziemnych. !

Efekty uczenia się K_U01
U2 ! Potrafi przeprowadzać analizy dotyczące symulacji zmiennych na

potrzeby organizowania eksploatacji maszyn inżynieryjno
budowlanych oraz interpretować wyniki w tym wnioskowania. !
K_U08

U3! Jest w stanie identyfikować i wstępnie dokonywać szacLlnków
ekonomicznych proponowanych rozwiązań oraz podejmowanych
działań inżynieryjnych. /K_U27

KI / Jest przygotowany do wypełniania zadań społecznych,
pobudzania inicjatyw i organizowania działalności na rzecz



... I 11! 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia przez studenta 

zakładanych 
efektów uczenia się) 

Bilans ECTS 
(nakład pracy studenta) 

środowiska społecznego, stymulowania działania na rzecz interesu 
publicznego oraz myślenia i działania w sposób racjonalny I K_K02 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Wykład jest zaliczany na podstawie: ustnej odpowiedzi na wcześniej 
przygotowany zestaw pytań. 
Cwiczenia zaliczane są na podstawie: indywidualnych prac 
domowych oraz aktywności na zajęciach (ocen cząstkowych). 
Projekt zaliczany jest na podstawie: oceny z indywidualnego zadania 
projektowego. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z zali­
czenia ćwiczeń audytoryjnych i projektu. Ocena końcowa uwzględnia 
oceny cząstkowe z poszczególnych form zajęć. 

Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, U1, U2, U3 - weryfikowane jest 
podczas zaliczenia wykładów i ćwiczeń (kolokwium sprawdzające i
odpowiedź ustna) oraz podczas realizacji zadania projektowego.
Osiągnięcie efektu K1 - weryfikowane jest podczas rozmów ze
studentami oraz realizacji pracy projektowej. 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane 
efekty uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane 
efekty uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane 
efekty uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane 
efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Aktywność/ obciążenie studenta w godz. 

1. Udział w wykładach I 12
2. Udział w laboratoriach I O
3. Udział w ćwiczeniach I 8
4. Udział w seminariach I O
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów I 8
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów I O
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń I 1 O
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium I O
9. Realizacja projektu I 1 O
1 O. Udział w konsultacjach I 6
11. Przygotowanie do egzaminu I O
12. Przygotowanie do zaliczenia I 12
13. Udział w egzaminie I O

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 66 godz./ 2,5 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 34 godz./ 1,5 
ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 48 godz. / 2 ECTS 


